
PAPI 3 VISTRE 2022 - 2028

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES EN 
TUNNELIER DES CADEREAUX D’UZES ET DES LIMITES

INFOS CHANTIER : Décembre 2023

PROGRAMME

CONTACTS

Maîtrise d’ouvrage
Jordane Lafaye
04 66 02 55 71

Entreprises
Samir RENAÏ
06 80 75 31 62

PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre,
l’Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d’Uzès et des Limites,
sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l’est de la ville.

Travaux en cours 
2023-2026 :
Tronçons des 
cadereau d’Uzès et 
Limites aval en 
tunnelier (Ø 3,3 m)

Zone en cours de 
travaux

Porté par



INFOS CHANTIER : Décembre 2023

Réalisation de travaux :
• Nettoyage et aménagement des ouvrages existants avant réalisation des 

soutènements en technique « pieux »

Photo du 19/12/2023

Installation de la base chantier / Travaux préparatoires  :
• Fin de montage de la base vie et de la préparation de l’accès chantier sur voirie

Décembre 2023 : AMENAGEMENT DE LA BASE CHANTIER ET PREMIERS 
« BETON »

Photo du 19/12/2023

Photo du 19/12/2023

FÊTES DE FIN D’ANNEE

Le chantier sera fermé (pas d’activité) du samedi 23 décembre 2023 au mercredi 3 janvier 2024



INFOS CHANTIER : Décembre 2023

JANVIER 2024 : CONTINUITE DES TRAVAUX

Réalisation des soutènements :
• Réalisation des soutènements par pieux
• Poursuite des installations de chantier
• Butonnage des palplanches
• Continuité de l’aménagement des cadereaux existants

Photo du 19/12/2023
Battage des dernières palplanches

Travaux de soutènements en technique « palplanche » (insertions de profilés acier dans le sol pour 
maintenir les terrains en place)  :
• Fin de délai de réalisation : 23/12/2023

Décembre 2023 : FIN DE LA PREMIERE PHASE DES SOUTENEMENTS 

Photo du 19/12/2023 
Préparation butonnage métallique

Photo du 19/12/2023 
Travaux préparatoires pour les pieux 

Préparation des travaux de soutènements en technique « pieux » (forage de colonne en béton)  :
• Délai de réalisation : Janvier 2024 à fin Mars 2024
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Plan général d’installation sur le site Confluence / Rue Pierre Sem
ard


