
PAPI 3 VISTRE 2022 - 2028

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES EN 
TUNNELIER DES CADEREAUX D’UZES ET DES LIMITES

INFOS CHANTIER : Janvier 2024

PROGRAMME

CONTACTS

Maîtrise d’ouvrage
Jordane Lafaye
04 66 02 55 71

Entreprises
Samir RENAÏ
06 80 75 31 62

PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre,
l’Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d’Uzès et des Limites,
sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l’est de la ville.

Travaux en cours 
2023-2026 :
Tronçons des 
cadereau d’Uzès et 
Limites aval en 
tunnelier (Ø 3,3 m)

Zone en cours de 
travaux

Porté par



INFOS CHANTIER : Janvier 2024

Réalisation de travaux préalables à la réalisation des soutènements :
• Réception et mise en place conduites provisoires

Photo du 15/01/2024

Travaux préparatoires  :
• Aménagement de chantier en cours
• Terrassement de plateforme en cours

Janvier 2024: Travaux sur plateforme et cadereaux

Photo du 18/01/2024

Photo du 10/01/2024



INFOS CHANTIER : Janvier 2024

FEVRIER 2024 : CONTINUITE DES TRAVAUX

Travaux pour février 2024:
• Réalisation des soutènements par pieux
• Poursuite des installations de chantier : bétonnage de la plateforme
• Pose de murs en L et remblai
• Préparation bacs à déblai du tunnelier

Photo du 15/01/2024
Butons provisoires

Travaux de soutènements en « butonnage » provisoire et définitif (mise en place de poutres 
métalliques)  :
• Délai de réalisation : fin 23/12/2023

Janvier 2024: 2nde PHASE  DES SOUTENEMENTS 

Photo du 16/01/2024
Travaux préparatoires pour les pieux 

Préparation des travaux de soutènements en technique « pieux » (forage de colonne en béton)  :
• Délai de réalisation : Fin Janvier 2024 à fin Mars 2023

Photo du 22/01/2024
Butons définitifs
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Plan général d’installation sur le site Confluence / Rue Pierre Sem
ard


