
PAPI 3 VISTRE 2022 - 2028

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES EN 
TUNNELIER DES CADEREAUX D’UZES ET DES LIMITES

INFOS CHANTIER Confluence rue Semard : FEVRIER 2024

PROGRAMME

CONTACTS

Maîtrise d’ouvrage
Jordane Lafaye
04 66 02 55 71

Entreprises
Samir RENAÏ
06 80 75 31 62

PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre,
l’Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d’Uzès et des Limites,
sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l’est de la ville.

Travaux en cours 
2023-2026 :
Tronçons des 
cadereau d’Uzès et 
Limites aval en 
tunnelier (Ø 3,3 m)

Zones en cours de 
travaux

Porté par



INFOS CHANTIER : FEVRIER 2024

Poursuite des aménagements de plateforme:
• Préparations des bacs à déblais (stockage tampon des déblais issus du creusement avant amenée en 

décharge)
• Aménagement général de plateforme

Photo du 02/02/2024

Travaux préparatoires  :
• Aménagement de chantier en cours
• Terrassement et aménagement du mur de soutènement pour permettre la réalisation du puits 

d’entrée du tunnelier

Février 2024: Travaux sur plateforme et cadereaux

Photo du 02/02/2024

Photos du 14/02/2024



INFOS CHANTIER : FEVRIER 2024

MARS 2024 : CONTINUITE DES TRAVAUX

Travaux pour Mars 2024:
• Fin des soutènements par pieux / Terrassement du puits
• Poursuite des installations de chantier : bétonnage de la plateforme
• Finition sur murs de soutènements et remblai
• Fin de préparation des bacs à déblais du tunnelier

Photo du 14/02/2024
Atelier pieux

Soutènement par pieux en béton ferraillé : Pieux qui serviront de paroi au puits d’entrée du 
tunnelier
• Fin de réalisation : début mars 2024

Février 2024: Réalisation des pieux

Photo du 15/02/2024
Atelier pieux 

Photo du 14/02/2024
Atelier pieux
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Plan général d’installation sur le site Confluence / Rue Pierre Sem
ard


