
PAPI 3 VISTRE 2022 - 2028

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES EN 
TUNNELIER DES CADEREAUX D’UZES ET DES LIMITES

INFOS CHANTIER Confluence rue Semard : AVRIL 2024

PROGRAMME

CONTACTS

Maîtrise d’ouvrage
Jordane Lafaye
04 66 02 55 71

Entreprises
Samir RENAÏ
06 80 75 31 62

PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre,
l’Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d’Uzès et des Limites,
sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l’est de la ville.

Travaux en cours 
2023-2026 :
Tronçons des 
cadereau d’Uzès et 
Limites aval en 
tunnelier (Ø 3,3 m)

Zones en cours de 
travaux

Porté par



INFOS CHANTIER : AVRIL 2024

Poursuite des aménagements de 
plateforme:
• Terrassement et  bétonnage  des 

bacs à déblais (stockage tampon 
des déblais issus du creusement 
avant amenée en décharge)

Photo du 02/04/2024

Travaux préparatoires  :
• Préparation massif 

béton pour montage de 
la grue à tour

AVRIL 2024 : Travaux sur plateforme

Photo du 26/04/2024



INFOS CHANTIER : AVRIL 2024

Mai 2024 : CONTINUITE DES TRAVAUX

Travaux pour Mai 2024:
• Bétonnage du radier du puits
• Poursuite des installations de chantier :  fin de bétonnage de la plateforme
• Montage des équipements techniques (centrale refroidissement traitement des eaux, 

compresseurs, …)
• Raccordement Enedis au chantier 20 000 V

Photo du 17/04/2024
Démolition des pieux provisoires de l’ouvrage 
précédent pour permettre la liaison avec 
l’ouvrage aval en attente

Fin des travaux de soutènement du puits par mise en place de profilés métalliques, terrassements 

AVRIL 2024: Terrassement du puits

Photo du 18/04/2024  Terrassement

Photo du 14/02/2024
Atelier pieux

Photo du 15/04/2024
Terrassement  du puits après butonnageProfilés métalliques
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Plan général d’installation sur le site Confluence / Rue Pierre Sem
ard


