
PAPI 3 VISTRE 2022 - 2028

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES EN 
TUNNELIER DES CADEREAUX D’UZES ET DES LIMITES

INFOS CHANTIER Confluence rue Semard : MARS 2024

PROGRAMME

CONTACTS

Maîtrise d’ouvrage
Jordane Lafaye
04 66 02 55 71

Entreprises
Samir RENAÏ
06 80 75 31 62

PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre,
l’Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d’Uzès et des Limites,
sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l’est de la ville.

Travaux en cours 
2023-2026 :
Tronçons des 
cadereau d’Uzès et 
Limites aval en 
tunnelier (Ø 3,3 m)

Zones en cours de 
travaux

Porté par



INFOS CHANTIER : MARS 2024

Poursuite des aménagements de plateforme:
• Fin de préparations des bacs à déblais (stockage tampon des déblais issus du creusement avant 

amenée en décharge)
• Aménagement général de plateforme

Photo du 02/03/2024

Travaux préparatoires  :
• Aménagement de chantier en cours
• Fin de terrassement et aménagement du mur de soutènement pour permettre la réalisation du 

puits d’entrée du tunnelier

MARS 2024 : Travaux sur plateforme et cadereaux

Photo du 22/03/2024

Photos du 26/03/2024



INFOS CHANTIER : MARS 2024

AVRIL 2024 : CONTINUITE DES TRAVAUX

Travaux pour Avril 2024:
• Terrassement du puits
• Poursuite des installations de chantier : bétonnage de la plateforme
• Terrassement des bacs à déblais du tunnelier
• Raccordement Enedis au chantier 20 000 V

Photo du 05/03/2024
Atelier pieux : derniers 
pieux

Soutènement par pieux en béton ferraillé : Pieux qui serviront de paroi au puits d’entrée du 
tunnelier
• Fin de réalisation : 06 mars 2024

FEVRIER - MARS 2024: Réalisation des pieux

Photo du 08/03/2024  et 16/03/2024
Réalisation de la poutre de couronnement

Photo du 14/02/2024
Atelier pieux

Photo du 07/03/2024
Départ Atelier pieux



IN
F

O
S

 C
H

A
N

T
IE

R
 :

M
a

rs
 2

0
24

Plan général d’installation sur le site Confluence / Rue Pierre Sem
ard


