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Bilan du PAPI 2 Vistre

en kú Coût prévisionnel 
(inscrit dans lôavenant n°2)

Taux dôavancement 

technique en fin de PAPI

Dépenses définitives 

en fin de PAPI (2024)

Taux de consommation

définitif de fin de PAPI

Axe 1 301 58% 212 71%

Ố sensibilisation des scolaires et des élus (CD30), modélisation de la basse vallée du Vistre

Axe 2 0 0% - -

Ốcalage du mod¯le de pr®vision en temps r®el du Vistre (SPC Grand Delta) : absence de crue dôampleur

Axe 3 34 53% 23 69%

Ố élaboration de 13 PCS, 3 exercices de gestion de crise

Axe 4 0 100% - -

Ố révision du SCoT Sud Gard et des PLU : int®gration de lôEBF (Espace de Bon Fonctionnement)

Axe 5 1 605 82% 958 60%

Ố diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité de bâtis publics et de lôhabitat privé

Axe 6 1 325 88% 1 309 99%

Ốbassin Sud dôAubord, études de faisabilité sur Bernis, Milhaud et Saint-Gilles

Axe 7 0 55% - -

Ố conception de la digue de Vergèze et Codognan, suivi réglementaire des ouvrages

Equipe 450 92% 447 99%

Total 3 715 71% 2 950 79%



PAPI II Nîmes-Cadereaux

En k û
PAPI II Nîmes 

2015 -2021

Avancement 

tech . à terme

Dépenses à 

termes ( ûHT)

Av. financier à 

terme

Axe 1 635 57% 135,5 21%

Campagne de sensibilisation des scolaires (1200 élèves/an)

Axe 2 1 100 64% 752,5 68%

ESPADA 2.0 ðModélisation pas de temps 5mn+assimilation

Axe 3 440 100% 79 18%

Mode projet PCS + création Poste Commandement Communal

Exercices de gestion de crise annuel

Axe 4 240 50% 121 50%

Etude modélisation Ruissellement Pissevin -Valdegour

Axe 5 31 170 75% 16 660 53%

N´mõALABRI Habitat (5 189 diags + 417 dossiers travaux) / Entreprises (562 ACR + 163 visites) 

+ OPAH Richelieu (323 diags + 72 dossiers travaux) + 37 Délocalisations

Axe 6 13 675 82% 14 436 106%

Creusement et alimentation bassin -carrière des Antiquailles (500 000 m 3 en 2023)

Axe 7 47 700 + 4 900 100% 52 335 + 4 900 110%

Cadereau dõAl¯s amont am®nag® 30m3/s > 80m 3/s

Cadereau dõUz¯s en Zone Urbaine Dense ð1,3km aménagés / 3 km (8m 3/s > 80m 3/s)

Equipe 2 100 100% 2 100 100%

Total 97 065 + 4 900 89% 86 619 + 4 900 89%

Co -Financement
Ẅ Etat : 37% (31,9 M û)

Ẅ Région : 6 % (5,5 M û)

Ẅ CD30 : 10% (8,3 M û)

Ẅ Autres : 7% (6,4 M û)

Total : 60% (52,1 M û)

49 actions prévues

43 actions réalisées



PAPI II Nîmes-Cadereaux

12 MúHT* investis en moyenne annuelle entre 2015 et 2023 (9 ans)

soit 41 ú* par habitant et 130 ú* par habitant en ZI
* : en incluant les dépenses du PAPI 3 Vistre réalisées en 2022 et 2023



AVANCEMENT TECHNIQUE DU PAPI 3 VISTRE
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44 actions engagées 

(50%)

43 Múde coûts 

dôop®rations 

engagées (34%)



44 / 88
actions 

engagées sur 

les 8 axes

18 Mú/ 

126 Mú
dépensés

55% 
part des 

actions de 

prévention 

engagées

80% 
part du 

montant 

dépensés 

sur les axes 

6 et 7 

6,5 Mú/ 

65,5Mú
participation 

de lôEtat

Implication 

de toutes les 

communes



En M û
PAPI 3 

Vistre

Nombre 

dõactions total

Nombre dõactions 

lancées

Avancement

technique
Dépenses/coût global

Equipe 1,68 M û 4 3 (75%) 30% 0,6 M û(37%)

Axe 1 1,28 M û 10 7 (70%) 18% 0,2 M û(18%)

Stratégie de sensibilisation aux inondations validée fin 2023 : « Etre pr°t quand survient lõinondation»

Education aux risques en milieu scolaire ðAnimations dans 70 classes (1 670 élèves sensibilisés)

Axe 2 1,38 M û 8 4 (50%) 8% 0,1 M û(9%)

Cartographie des zones dõinondations potentielles sur les cours dõeau du territoire 2023-2025

Supervision des inondations sur le territoire de CANM -> 2024 -2025

Axe 3 0,46 M û 12 6 (50%) 3% 0,03 M û(8%)

Organisation de 4 « Clubs Risques è et r®alisation dõ1 exercice de gestion de crise (Vestric )

Axe 4 0,41 M û 4 1 (25%) 7% 0,04 M û(10%)

PPRI du Cailar ð> 2024 -2025 suite à la modélisation de la basse vallée du Vistre (PAPI 2 Vistre)

Axe 5 19,1 M û 14 6 (40%) 19% 2,6 M û(13%)

R®duction de la vuln®rabilit® de lõhabitat : 1623 diags / 7800 (21%) & 340 dossiers Trx / 1560 (5%)

Réduction de la vulnérabilité des activités économiques : 35 diags / 530 (7%) & 6 dossiers Trx / 85 (7%)

Axe 6 89,5 M û 29 12 (40%) 15% 13,8 M û(15%)

Travaux en tunnelier sur le cadereau dõUz¯s en Zone Urbaine Dense en cours (15%)

Travaux de restauration hydro -morphologique du Vistre de la Fontaine achevés à 95%

Travaux barrage Méjean (52 000 m 3) + Roquemaillère (+ 25 000 m 3) réalisés

Définition des 8 Aménagements Hydrauliques (arrêtés en cours)

Axe 7 12,9 M û 7 5 (70%) 6% 0,74 M û(6%)

Définition des 2 Syst¯mes dõEndiguements de Petite Camargue (Gallician & Cailar )

Conception détaillée du renforcement des digues du Rhôny à Vergèze & Codognan ðPhase DCE

Total 126,7 M û 88 44 (50%) 15% 18,1 M û(14%)
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AXE 1

3.1



Axe 1 : Culture du Risque
Porté par

Action terminée en février 2024

ü Enquête sociologique (enquêtes qualitatives)

× 5 publics cible : grand public/habitants, élus, 

monde agricole, entreprises et jeunes

ü Stratégie de communication

× Orientation "Être tous prêts quand survient l'inondation"

× Outils (personaeé)

Action 1.2 : Stratégie de communication



Axe 1 : Culture du Risque
Porté par

ü Site internet PAPI 3 existant

× Actualités régulières (25 en 2 ans)

× Une page par action 
(en cours de rédaction)

× Liens vers le site EPTB VV
(en cours de constitution)

ü Réseaux sociaux

× Post sur Facebook

(45 en 2 ans)

Action 1.3 : Animation site web dédié au PAPI 3 Vistre 

et réseaux sociaux



Action 1.4 : Pérennisation et poursuite du 

développement de l'observatoire départemental NOE

Axe 1 : Culture du Risque
Porté par

ü Etude Estimation des surfaces urbanisées et de la 

population résidant en zone inondable dans le Gard :
× Actualisation tous les 5 ans: 

- 2007, 2012, 2017 et 2022 pour la population en ZI

- 2006, 2011, 2016 et 2021 pour les zones urbanisées en ZI

Sur le BV du Vistre en 2022 :

39% de population vit en ZI dont 43 % en aléa Très fort à Fort

37% de Zones Urbanisées en ZI dont 39% en aléa Très fort à 

Fort .

ü Actualisation des indicateurs de lôobservatoire: 
× Population, zone inondable et surfaces urbanisées en ZI

× Niveau de risque 

× PPRI 

× Etablissements scolaires

× Crèches

× ICPE

× PCS /DICRIM

× Rep¯res de crue é

ü Mise à jour en continue du site Téléchargez la brochure 

https://noe.gard.fr/navigation/principale/observatoire.html
https://www.calameo.com/read/006286256d6b31049cf64?page=1


Action 1.5 : Sensibilisation scolaire

Axe 1 : Culture du Risque
Porté par

ü Bilan 2022 -2023

Ç 35 classes sensibilisées :
Å 20 classes sur Ville de Nîmes

Å 15 classes sur les autres 
communes du BV

Ç 896 élèves sensibilisés

Ç 54 demi -journ®es dõanimation :

Å 28 sur Nîmes

Å 26 sur les autres communes

ü Avancement 2023 -2024 au 1 er mars

Ç 35 classes sensibilisées :
Å 16 classes sur Ville de Nîmes

Å 19 classes sur les autres communes du BV

Ç 775 élèves sensibilisés environ

Ç 64 demi -journ®es dõanimation :

Å 32 sur Nîmes

Å 32 sur les autres communes

En plus : 1 animation 

en centre aéré et

1 formation pour des 

animateurs de centres 

aérés



Action 1.8 : Formation des élus

Axe 1 : Culture du Risque
Porté par

ü 2 demi -journées techniques pour les élus et agents du territoire de 

l'EPTB VV

ü Organisées avec le Conseil Départemental du Gard

× Outils de veille hydrométéorologique (au SPC Grand Delta)

× Sensibilisation à la gestion de crise communale (à Uchaud)



Action 1.10 : Etude des trajectoires socio-historiques

de la plaine du Vistre

Axe 1 : Culture du Risque
Porté par

ü Thèse pluridisciplinaire :
× Sur lõhistoire (du XVIIIème au XX ème siècle) 

de lõam®nagement de la plaine du Vistre

× Sur la sociologie (perception du Vistre, du 

risque inondationé)

× Constitution dõune histoire ¨ transmettre pour 

valoriser le Vistre

ü Portée par plusieurs organismes : 
× IMT Mines Alès

× UõN´mes

× CNRS (Centre dõ®cologie fonctionnelle et ®volutive)

× EPTB VV

ü Déroulé : 
× Nombreux entretiens sociologiques

× Recherches en archives

× 6 ateliers d'écriture en juin et décembre 2023



AXE 2

3.2



Axe 2 : Surveillance et Prévision
Porté par

Action 2.1.4 : Modélisation semi-automatique 2D

des ruissellements du secteur des « coteaux »

Exemple de résultats pour la crue de 2014 sur le cadereau 

dõAl¯s (hydrogramme en rouge : entonnement du cadereau)

Exemple de cartographie des ruissellements de coteaux de 

Bernis -Milhaud pour lõ®v®nement du 14 sept. 2021

Travaux de modélisation semi -automatique 2D 

de lõensemble des valats des coteaux de 

garrigue et costières

Actions réalisées depuis 2022 :
- Traitement des donn®es Lidar HD de lõIGN

- Intégration des ouvrages hydrauliques de 50% du territoire

- Spatialisation de la pluie et des paramètres de modélisation

- Construction des maillages de modélisation 2D

- Tests sur 4 secteurs ( Cad . dõAl¯s, Bernis-Milhaud, St Gilles) 

Actions 2024 - 2025:
- Validation des paramètres de modélisation

- Int®gration compl®mentaire dõouvrages hydrauliques

- Modélisation des pluies historiques (1988, 2005, 

2014, 2021)

- Modélisation de 4 gammes de pluies statistiques 

pour obtenir des cartes de zones dõinondations 

potentielles de ruissellement (ZIPR) pour 4 gammes 

de débits spécifiques



AXE 3

3.3



Action 1.1 : Actualisation des DICRIM & 

Action 3.1 : Révision des PCS

Axe 3 : Alerte et gestion de crise
Porté par

Restent encore 

2 communes sans 

PCS

(sur 48)

ü Accompagnement, conseils auprès des communes par 

l'EPTB VV
× 11 rencontres en présentiel pour 5 communes et 2 EPCI

ü Des DICRIM qui s'actualisent
× 5 nouveaux DICRIM

× 7 DICRIM revus

ü Des PCS qui se révisent
× 2 nouveaux PCS

× 8 PCS actualisés



Action 3.2 : Exercices de gestion de crise

Axe 3 : Alerte et gestion de crise
Porté par

ü 1 premier exercice de gestion de crise
× Vestric -et -Candiac

ü Marché à bons de commande 

sur 3 ans notifié en avril 2024

× Proposition dõexercices 

gratuits pour les communes 

volontaires

× Ambitions variées : des jeux 

sérieux à des exercices 

grandeur nature



Actions 3.3 à 3.6 : Animation des Clubs Risque

Axe 3 : Alerte et gestion de crise
Porté par

Ç Pour redynamiser la gestion de crise opérationnelle par les communes et les EPCI

Ç Réseau collaboratif 

Ç Pour ®changer, partager, construire ensembleé

Ç Bas® sur les retours dôexp®rience

Ç Pour répondre aux besoins du territoire

Ç Appuis techniques de lôEPTB et des partenaires

Ç Regroupement par EPCI Ą PICS

ü En 2023 un thème abordé: 

× le retour d'expérience de la crue de septembre 2021

ü Sur 3 EPCI (dédoublé sur CANM) soit 4 Clubs Risques en 2023



Action 3-9 : Réduction de la vulnérabilité du réseau routier 

départemental : état des lieux et mesures de réduction du 

risque

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
Porté par

Objectif : Connaître et identifier la vulnérabilité des points bas routiers, les hiérarchiser en 

vue de leur équipement afin dôam®liorer la s®curit® des usagers en cas dôinondation.

Comit® de pilotage : 08/02/2024 Pr®sentation de la d®marche lô®tude confi®e ¨ Risque et 

Territoire 

3 phases:

- Connaissance de la vulnérabilité des points bas 

- Proposition de hiérarchisation des points à équiper         EN COURS DE VALIDATION INTERNE 

- Proposition dô®quipement (automne 2024)

- Copil final : fin 3ème trimestre 2024

Financement mobilisé : FEDER 

coût étude 42 096 úTTC

auxquels se rajouteront les travaux



AXE 4

3.4



Action 4. 1 : Elaboration de zonages pluviaux

Axe 4 : Prise en compte du risque dans lôurbanisme
Porté par

Ç Au moins 10 communes ont engag® des d®marches dô®laboration de zonages pluviaux 

sur le bassin versant du Vistre (en lien avec la révision de leur PLU)

Ç Caractérisation des zones de ruissellement selon la doctrine de la DDTM du Gard - SEI

Ç Proposition de cartographie de zonage pluvial

Ç Questionnement en cours sur le calcul des périodes de retour des pluies,

en particulier pour les courtes dur®es (®tude men®e par le bureau dô®tude PHILIA)

Exemples de cartographie et de proposition de zonage pluvial (© CEREG)



AXE 5

3.5



Porté par

Action 5.1.1 ïDiagnostics de réduction de la vulnérabilité des 

logements individuels et habitations collectives

PAPI 3 Vistre

1 623 diagnostics réalisés de février 2022 au 30 mars 2024

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité

*Pour Nîmes, avant 2021, 3 020 diagnostics avaient été réalisés. Pour comparer avec les autres territoires, il a été fait le choix de prendre une base de 0 début 2021



Porté par

Action 5.1.2 ïTravaux de mitigation des logements individuels et 

habitations collectives

PAPI 3 Vistre

340 demandes de subvention déposées de février 2022 au 30 mars 2024

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité

*Pour Nîmes, avant 2021, 185 dossiers travaux avaient été déposés. Pour comparer avec les autres territoires, il a été fait le choix de prendre une base de 0 début 2021





Porté par

Action 5.1.3 ïTravaux de mitigation du parc immobilier des 

bailleurs sociaux

Le 01/02/2024 : Réunion avec les 

bailleurs sociaux - 7 bailleurs 

présents

9 demandes de versement dépo

sées (avril 2024)

12 rendez -vous pris

Travaux sur des logements sociaux (SEMIGA)

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité



Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité
Porté par

Actions 5.2.1 et 5.2.2 ïDiagnostics de réduction de la vulnérabilité 

des activités économiques et travaux de mitigation

Déc . 2023 à mars 2024 :

28 diagnostics et 6 dossiers travaux



Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité
Porté par

Actions 5-4-2 Diagnostics des établissements sensibles et 

prioritaires publics

Conseil Départemental : lancement de lô®tude 

diagnostic sur les bâtiments publics départementaux 

en zone inondable 

60 bâtiments dont : 

36 bâtiments pré-identifiés dont 14 stratégiques ou 

recevant des populations vulnérables sur le BV Vistre 

Etude confiée à OSGAPI

Comité de pilotage de lancement prévu le 2 juillet 2024 

Financement mobilisé: coût 129 200 HT avec 

interventions du Fonds Vert 50% 



AXE 6

3.6



Axe 6 : Ralentissement des écoulements
Porté par

Action 6.1.1 Aménagement hydraulique de la Vallongue à Bernis

Etude et foncier

Capacité de rétention : 450 000 m 3 Étapes Échéances - dates

Notification du 

marché MOE
Août 2024

AVP définitif Septembre 2025

Dépôt du DAEU
Déposé auprès des services 

instructeurs en décembre 2025

ACT Novembre 2026

Travaux Démarrage 2027



Axe 6 : Ralentissement des écoulements
Porté par

Action 6.3 Études complémentaires pour la réalisation de travaux 

de r®duction de lôal®a de la Garonnette à Saint-Gilles

Etude de faisabilité détaillée et AMC
- Sondages géotechniques en cours

- Etude prévue au 2eme semestre 2024

- AVP et dossiers réglementaires en 2025 -2026

Ouvrage amont ïV utile 107 500 m3 Ouvrage aval ïV utile 46 500 m3



Axe 6 : Ralentissement des écoulements
Porté par

Action 6.4 Études complémentaires pour la réalisation de travaux 

de r®duction de lôal®a du Mirman à Caissargues

Projet en attente de validation par la DDTM -SEI

- Etude de faisabilité détaillée et AMC prévue au 2 ème

semestre 2024

- Possibilité de réalisation AVP + dossiers réglementaires 

sous co -financement « Fonds Vert » ?

Volume utile 184 500 m3



Axe 6 : Ralentissement des écoulements
Porté par

Action 6.6-1 : Optimisation des barrages Oliveraie et Tennis

Oliveraie 
× Augmentation de la capacité de rétention de 

144 000 m 3

× Réduction de la capacité du pertuis

× 3 options de travaux :

- creusement intégral

- réhausse du barrage

- combinaison des deux solutions

Choix pr®vu ¨ lõautomne 2024 apr¯s ®changes avec 

les propriétaires de la zone de rétention

Tennis
× Augmentation de la capacité de rétention de 

15 170 m 3

Etude de sensibilité hydrologique réalisée et 

présentée aux partenaires du PAPI 3 Vistre

Lõam®nagement du bassin de Tennis a un 

impact très limité sur l'événement de référence 

(2005c).

= Pas de mise en ïuvre pr®vue



Axe 6 : Ralentissement des écoulements
Porté par

Action 6.6-5 ¨ 11 : Am®nagement du cadereau dôUz¯s en 

Zone Urbaine Dense
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Cadereau des Limites - 2026

Tunnel D = 2 200 mm

L = 395 m

Cadereau des Limites - 2025

Tunnel D = 3 300 mm

L = 850 m

Cadereau dôUz¯s - 2024

Tunnel D = 3 300 mm

L = 980 m 

22 m3/s

36 m3/s

13 m3/s
Légion étrangère

Mont Duplan

Complexe sportif 

Jean Bouin

Cimetière

Saint-Baudile

Coût global niveau PRO-Marché : 52 MúHT

« Quand le tonnerre grondera, 

St Barbe nous gardera »

Entonnement Uzès - 2025

U béton - L = 200m

Entonnements Limites - 2027

U béton ïL = 2 x 65m


