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TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES EN 
TUNNELIER DES CADEREAUX D’UZES ET DES LIMITES

INFOS CHANTIER route d’Uzès : AOÛT 2024
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PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre,
l’Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d’Uzès et des Limites,
sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l’est de la ville.

Porté par

Travaux en cours 
2023-2026 :
Tronçons des 
cadereau d’Uzès et 
Limites aval en 
tunnelier (Ø 3,3 m)

Zones en cours de 
travaux



INFOS CHANTIER : AOÛT 2024

du puits
AOÛT 2024: Fin des travaux préparatoires aux terrassements 

du puits

FIN AOÛT / SEPTEMBRE 2024 : CONTINUITE DES TRAVAUX

Travaux pour fin août / septembre 2024 :
• Démarrage du terrassement du puits le 22/08/24 jusqu’à mi-septembre;
• Réalisation du radier du puits

Photo du 08/07/2024 : Ferraillage de la 
poutre de couronnement

Travaux de Génie Civil :

Photo du 12/08/2024 : Poutre de 
couronnement réalisée et inclinomètres 

installés dans les pieux

Photo du 12/08/2024 : Réalisation des 
bossages pour soutènement du puits


