
PAPI 3 VISTRE 2022 - 2028

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES EN 
TUNNELIER DES CADEREAUX D’UZES ET DES LIMITES

INFOS CHANTIER Confluence rue Semard : AOÛT 2024

PROGRAMME
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Samir RENAÏ
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PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre,
l’Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d’Uzès et des Limites,
sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l’est de la ville.

Travaux en cours 
2023-2026 :
Tronçons des 
cadereau d’Uzès et 
Limites aval en 
tunnelier (Ø 3,3 m)

Zones en cours de 
travaux

Porté par



INFOS CHANTIER : AOÛT 2024

Photo du 12/08/2024
Installation logistique, 

livraison pelle

Travaux en surface:
Livraison de voussoirs, des 
équipements et de la pelle 
pour le marinage des 
déblais

AOÛT 2024 : Travaux sur plateforme, puits et Tunnel

Photo du 23/07/2024
Entrée en terre du tunnelier

Travaux creusement du tunnel :
En cours

Septembre 2024 : CONTINUITE DES TRAVAUX

Travaux pour Septembre 2024:
• Creusement du tunnelier et logistique d’approvisionnement
• Evacuation des déblais du tunnel
• Travaux du lundi 6h00 au vendredi 22h00

• Maintien de l’activité les 15 et 16 Août / Jour chômé le 19 Août

Photo du 12/08/2024
Avancement du creusement, 

pose des 1ers anneaux


