
PAPI 3 VISTRE 2022 - 2028

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES EN 
TUNNELIER DES CADEREAUX D’UZES ET DES LIMITES

INFOS CHANTIER Confluence rue Semard : Octobre 2024

PROGRAMME
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Maîtrise d’ouvrage
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04 66 02 55 71

Entreprises
Samir RENAÏ
06 80 75 31 62

PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre,
l’Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d’Uzès et des Limites,
sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l’est de la ville.

Travaux en cours 
2023-2026 :
Tronçons des 
cadereau d’Uzès et 
Limites aval en 
tunnelier (Ø 3,3 m)

Zones en cours de 
travaux

Position du tunnelier
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INFOS CHANTIER : Octobre 2024

Photo du 28/10/2024

Travaux en surface:
Evacuation des déblais, 
approvisionnement des 
voussoirs et logistique de 
surface

Octobre 2024 : Travaux sur plateforme, puits & Tunnel

Travaux creusement du tunnel :
Poursuite du creusement au tunnelier 
Traversée de l’ancien cadereau sous la zone SNCF semaine 40, nettoyage du cadereau avec 
découverte voussoir et reconstitution du gabarit hydraulique
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Novembre 2024 : CONTINUITE DES TRAVAUX

Travaux pour Novembre 2024:
• Creusement du tunnelier et logistique d’approvisionnement
• Evacuation des déblais du tunnel
• Travaux du lundi 6h00 au samedi 02h00


