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INFOS CHANTIER route d’Uzès : Mars 2025
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PRESENTATION GENERALE

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre,

l’Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d’Uzès et des Limites,

sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l’est de la ville.

Porté par

Zone de travaux :

Entonnement d’Uzès

Autres travaux en cours 

jusqu’en 2025:

- Tronçon Uzès

Autres travaux en cours 

jusqu’en 2026:

- Ouvrage confluence

- Tronçon Limites aval

- Tronçon Limites amont

2026-2027 : 

Entonnement Limites et 

Calvas



INFOS CHANTIER : Mars 2025

Mars 2025

PRESENTATION GENERALE

Travaux entre le puits de sortie du tunnelier (rue cité Paul Giran) et la rue du jeu de boules
- Fermeture de la rue Van Dyck à l’intersection de la route d’Uzès ;
- Mise à double sens de la rue Van Dyck entre la rue du jeu de boules et le chantier, avec
conservation des accès véhicules aux propriétés ;
- Fermeture du parking sur la route d’Uzès avec conservation de l’accès véhicule privé ;

Travaux en cours 2025 :

Entonnement du 

Cadereau d’Uzès

Puits de sortie 

du tunnelier



INFOS CHANTIER : Mars 2025

Mars 2025: Démarrage du chantier de l’entonnement du 
Cadereau d’Uzès

Démarrage des travaux du chantier de l’entonnement du cadereau d’Uzès:

Installation de chantier à partir du 3 mars 2025 :

Mise en place des clôtures chantier et modification de la circulation :
- Les accès à la rue Van Dyck se feront par la rue cité Paul Giran et par la rue du jeu de boules ;
- La rue Van Dyck sera en double sens entre la rue du jeu de boules et le chantier. Le stationnement

sera interdit ;

Fermeture de la rue 
Van Dyck

Fermeture du parking

Zone Aval

Zone Amont

Puits Van Dyck



Démarrage des travaux:

- Dévoiement des réseaux
- Débroussaillage et déboisage
- Installation des cibles de suivi des avoisinants
- Démolition du pont Van Dyck
- Terrassement des plateformes
- Début des travaux de Génie Civil dans le puits Van Dyck
- Démarrage des travaux de soutènement à la fin du mois de mars

Avril 2025 : Continuité des travaux

Travaux pour avril 2025:
• Terrassement de la zone aval (Sud de la rue Van Dyck) et démarrage des travaux de l’ouvrage 

hydraulique ;
• Ouvrage de liaison en Génie civil dans le puits Van Dyck ;
• Terrassement et ouvrages en Génie Civil dans la zone amont (Nord de la rue Van Dyck)

INFOS CHANTIER : Mars 2025

Mars 2025: Démarrage du chantier de l’entonnement du 
Cadereau d’Uzès
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