

**CONSTRUCTION DU BARRAGE DE MÉJEAN ET
AMÉNAGEMENTS DU CHEMIN DU GRAND BOIS**

INFOS CHANTIER : Juillet 2023

CONTACTS



Entreprises
Marion Sanguinetti
06 76 09 16 95



Maîtrise d'ouvrage
Fideline Sebileau
04 66 02 55 71



MAI - JUIN 2023 : Travaux réalisés

Lot 01 - Création du Barrage de Méjean :

- Terrassement du barrage en Rive Droite terminé ;
- Travaux de réglage / finitions du fond de forme du barrage en Rive Droite en cours ;
- Terrassement de la clé d'ancrage du noyau argileux du barrage en Rive Droite en cours.



Lot 02 – Aménagement du Ch. du grand Bois :

- Mise en place des réseaux provisoires (eau potable, électricité, télécom) réalisée ;
- Enfouissement des réseaux secs (électricité, télécoms, éclairage public, smart-city) réalisé ;
- Installation et mise en service des nouveaux candélabres réalisée ;
- Travaux sur le réseau d'adduction d'eau potable existant réalisé ;
- Dépose des réseaux aériens et des poteaux existants en cours.



JUILLET-AOUT 2023 : Travaux à venir

Lot 01 - Création du Barrage de Méjean :

- Criblage et concassage des matériaux du site dans l'emprise des travaux pour le réemploi dans le barrage ;
- Acheminement du matériau argileux jusqu'au site du barrage ;
- Montage du noyau argileux;
- Réalisation du pertuis de fuite et des ouvrages d'entonnement amont / aval.

Lot 02 – Aménagement du Ch. du grand Bois :


Basculement de la circulation et de l'emprise du chantier selon la phase 03 du plan de phasage de la déviation provisoire (cf. plan ci-après) à partir du 06/07/2023 :

- Le cheminement piéton sera rétabli côté Ouest ;
- La circulation voiture sera également côté Ouest de la chaussée existante en largeur réduite ;
- **Le sens unique de circulation provisoire ne sera pas modifié.**

Aménagement du cadereau à partir du 06/07/2023 :

- Terrassement du cadereau ;
- Pose des cadres sous les entrées riveraines ;
- Confortement des talus du fossé en enrochements bétonnés ou éléments GC ;
- Reprise des branchements définitifs des réseaux (télécoms, eau potable, électricité) des riverains concernés.

**PHASE 03 DES TRAVAUX : Plan d'aménagement provisoire de la circulation au droit des travaux du
06/07/2023 au 25/09/2023**



Pour rappel Le sens unique de circulation ne sera pas modifié, il en va de votre sécurité de le respecter. Contrôles de police fréquents.

Plan gestion provisoire de la circulation du 26/04/2023 au 01/12/2023

